

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	
ASUNTO O TEMA: Reunión Seguimiento	Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>
Fecha: 14 de noviembre de 2019	Hora inicio: 08:30. Fin: 09:30
Lugar : TRANSMILENIO S.A.	Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados
<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación módulo seguridad 2. Aprovisionamiento GCP TRANSMILENIO 3. Próximas actividades

2. Decisiones Tomadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación módulo Seguridad <ol style="list-style-type: none"> a. Se realizó el pasado 12 de Noviembre de 2019 b. TMSA -> construcción geoproceto que permite el diligenciamiento de los campos localidad y zona SITP para los datos de la bíacora c. SOFTMANAGEMENT-> Construcción tarea Programada para la actualización periódica de la información implementando el geoproceto mencionado anteriormente 2. Aprovisionamiento: <ol style="list-style-type: none"> a. Creación de instancia en GCP y BD está OK b. Aprovisionamiento en capacidad de nucleos para el servidor de ArcGIS Server esta OK c. Subir servicios geográficos: esta tarea se realiza en el transcurso de la mañana de hoy 14 de noviembre de 2019 3. Próximas actividades del proyecto: <ol style="list-style-type: none"> a. Puesta en Producción: <ol style="list-style-type: none"> i. Posible fecha: entre el 18 y 22 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cargue inicial de los datos con corte a noviembre en lo posible diciembre de 2019 2. Quitar los números de las funcionalidades b. Fechas Capacitación: <ol style="list-style-type: none"> i. Módulo Infraestructura: 19/11/19 ii. Reporte incidencias infraestructura: 20-21/11/19 iii. Capacitación 2 Infraestructura: 22/11/19 c. Reuniones: <ol style="list-style-type: none"> i. Reunión para evaluar incidencias entregable hito 3: 18/11/19 ii. Reunión evaluar incidencias entregable hito 4: 02/12/19

iii. Atender pendientes después del 2/12/19

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución