


ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	
ASUNTO O TEMA: Reunión Seguimiento	Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>
Fecha: 23 de mayo de 2019	Hora inicio: 14:30 A.M Fin: 15:30 A.M
Lugar : TRANSMILENIO S.A.	Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

Agenda:

 Estado de avance en la fase de construcción
 Para mitigar el estado de retraso se estableció una estrategia en la cual se realizan las modelado e implementado
 Diseño de base de datos y diseño front end en git

Diseño e implementación de la base de datos esta terminado y en el repositorio de SOFTMANAGEMENT

LOS SERVICIOS ESTAN CONTRUIDOS PARA PARADEROS Y PEGADOS

LA IMPLME GTACION DE LA BASE DE DATOS YA E TSA IMPLEMENTADA, LOSO DISEÑO Y ESTILOS YA ESTAN CON EL MODULO DE AUTENTICACIÓN Y ADICIONAL A ESO SE SALTO EL PROCESO SE TRABAJO EN PARAELO SOBRE EL CARGUE DE PARADEROS

SE OPTIMIZO CON EL DISEÑO DE LAS TABLAS DE PARADEROS Y COSNTRUCCIÓN DE CARGUE

Es difícil conocer el estado del proyecto, dado que todo se esta trabajaod de forma vertical, tratar de cerrar funciones se sugiere de forma que se pueda definir calramente el estado del proyecto.

Se cerro el front end: finalizado a la fecha

Se incluye los estilos de la aplicación y diseño aprobado

- Logeo
- Cargue de paraderos
- Se uniforma la contrsucción de la aplicacion

Fibalizacion de la diseño e implementacion de la gdb para paraderos

Construcción de servicio: servicios de eddicipon y consulta del modlu de paraderos terminado

Transversales: no se cierra porque toca tomar los siguientes temas:



Autenticación



Autorización



Auditoría



Servicios de parametrización

La autenticación se debe hacer contra el servicio provisto por sistema transaccional, citar a Vladimir

La autorización y auditoría es por parte del desarrollo de Softmanagement

Se sugiere que el día anterior se define la agenda de la reunión de seguimiento



Estado de avance cargue masivo paraderos

Actualmente se está con el cargue de los formatos de shape y cvs faltaría json y kml y gpx.

Revisar con funcional respecto a los formatos KML, Json, GPX si es necesario

Trabajar ajustes los últimos ajustes respecto a los cambios del diseño de la base de datos

Trabajar el diseño de los mensajes de error al cargue

Diseño de señal: se trabaja sobre los diseños provistos por TRANSMILENIO

Los casos de uso 002 y 021 no se desarrollan porque van por el consumo de los servicios de bodega y diseño de rutas

Casos de uso 25 y 26 se hacen por el cargue masivo

Pendiente por parte de Transmilenio SVG y autenticación

Los casos de prueba siempre estarán en la ruta feliz del caso de uso, eso no significa que no se realicen las validaciones respecto al aseguramiento de calidad



Control de cambios Proyecto Novedades infraestructura vial


Casos de uso Novedades Viales
 Cargar novedad
 Definir tablero de control
 Encender/apagar capa información
 Definir estado de novedad
 Cruzar capas geográficas
 Asociar registro fotográfico novedad
 Cargar novedad
 Asociar novedad existente
 Editar estado de novedad
 Interface bodega de datos
 Interface IDU

Adelanto dentro del cargue de los paraderos, en paralelo respecto a los geoprocetos y procedimientos para cargue, especialida

2. Decisiones Tomadas

3. Compromisos Pactados

Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución

 Firma Aprobación Acta		
Asistente	Cargo	Firma
Martha Huérfano		
Álvaro López		
Cesar Yepez		
David Monroy		