

<b>ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ</b>	
<b>ASUNTO O TEMA:</b> Estrategia Puesta en Producción SNE Fase 1	Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>
<b>Fecha:</b> 4 de diciembre de 2019	<b>Hora inicio:</b> 10:00 <b>Fin:</b> 11:00
<b>Lugar :</b> TRANSMILENIO S.A.	<b>Lista de Asistencia</b> (Formato R-OP-006)

### 1. Temas tratados

Revisión de la estrategia y acciones para la puesta en producción del Sistema de Naturaleza Espacial Fase 1

### 2. Decisiones Tomadas

1. Definir una fecha de corte para realizar el cargue de los datos.
2. Debe existir un tiempo transición en el cual debe haber un acompañamiento en la implementación de los módulos del SNE por parte de los usuarios funcionales, una vez el sistema se encuentre en el ambiente de producción. Este acompañamiento será concertado en fechas específicas según cada módulo.
3. Actividades asociadas al proceso de Migración:
  - a. Realizadas:
    - i. Migración Estructura BD esta ok
    - ii. Datos de ambiente desarrollo están ok
    - iii. Definición permisos según role están ok
  - b. Por realizar:
    - i. Construcción Servicios
    - ii. pruebas apuntando al ambiente producción
    - iii. limpieza datos
    - iv. cargue con fecha de corte
    - v. prueba humo de la aplicación
    - vi. Implementación

### 3. Compromisos Pactados

<b>Actividad a Realizar</b>	<b>Responsable</b>	<b>Plazo de Ejecución</b>
Terminar proceso de implementación en ambiente de producción	<b>SOFTAMANAGEMENT</b>	<b>9/12/2017</b>
Reunión ajustes de la puesta en operación (certificado de seguridad y ajuste de dominio de red)	<b>TRANSMILENIO / SOFTMANAGEMENT</b>	<b>9/12/2019</b>