

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	
<b>ASUNTO O TEMA:</b> Reunión Seguimiento	Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>
<b>Fecha:</b> 02 de julio de 2019	<b>Hora inicio:</b> 11:00 A.M. <b>Fin:</b> 12:00 A.M.
<b>Lugar :</b> TRANSMILENIO S.A.	<b>Lista de Asistencia</b> (Formato R-OP-006)

### 1. Temas tratados

#### Agenda:

- Estado de avance en la fase de construcción:  
Softmanagement manifiesta que las actividades definidas en el ítem del cronograma "CONSTRUCCIÓN DE TRANSVERSALES" se encuentran disponibles para revisión, ajustes y aprobación.  
Es importante identificar la estrategia para la migración a los ambientes dispuestos por TRANSMILENIO posterior a la revisión, ajustes y aprobación por parte de TRANSMILENIO.  
Dentro de las fechas definidas para las entregas el contratista tiene previstas las siguientes:

Módulo	Fecha programada de entrega
Paraderos	19/09/2019
Seguridad	29/09/2019
Expansión infraestructura	12/09/2019

- Casos de uso control de cambios:  
Se realizará sesión el día de mañana 3 de julio de 2019, en la cual se resolverán las dudas existentes, de forma que la firma pueda definir un costo y tiempo en el control de cambios que se debe aplicar.
- Geoprocesos:  
La firma explica la implementación del lenguaje de programación Python en los algoritmos construidos como parte del ítem 1.3.1.1 CONSTRUCCIÓN DE TRANSVERSALES del cronograma.

### 2. Decisiones Tomadas

- Definir la agenda para el día 3 de julio de 2019 que permita la solución de dudas en los casos de uso para el control de cambios
- Todo software que deba ser mantenido por TRANSMILENIO debe implementar el lenguaje de programación definido por la entidad en el documento estándar de desarrollo de software y por el contrato establecido por la firma, lo que se encuentre por fuera de ello debe migrarse antes de ser aceptado.

3. El software que se encuentre desarrollado en un lenguaje de programación diferente al definido en el lineamiento del contrato será aceptado bajo las siguientes condiciones:
- a. Es ejecutado una sola vez en la implementación y operación del sistema.
  - b. ArcGIS lo construye de forma automática, sin requerimientos de manipulación humana en su ejecución.

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución

4. Firma Aprobación Acta		
Asistente	Cargo	Firma
Martha Huérfano		
Álvaro López		
Cesar Yopez		
Ronald Plazas.		
David Monroy		

4. Firma Aprobación Acta		
Asistente	Cargo	Firma