

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	
ASUNTO O TEMA: Reunión Seguimiento	Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>
Fecha: 3 de octubre de 2019	Hora inicio: 10:00. Fin: 11:00
Lugar : TRANSMILENIO S.A.	Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados
<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estado de avance en la fase de construcción 2. Prórroga

2. Decisiones Tomadas
<p>Respecto al estado de avance</p> <ol style="list-style-type: none"> a. El porcentaje de avance se mide sobre los entregables del proyecto aprobados. b. TRANSMILENIO, presenta el esquema de trabajo sobre el cual se desarrollan las pruebas con el usuario funcional, teniendo como fecha de terminación el lunes 7 de octubre de 2019 c. TRANSMILENIO, comenta que la disponibilidad de los usuarios funcionales juega un papel importante en proceso de las pruebas, ya que es con ellos que se firma el acta de recibo a satisfacción. d. El contratista menciona la importancia de terminar las pruebas con los usuarios funcionales, a fin de proceder a entrar en las nuevas etapas de pruebas a los otros módulos. e. La firma, manifiesta que se están redoblando esfuerzos en la atención a las incidencias con el fin de terminar la entrega final del módulo de paraderos. f. Se presenta a la firma el procedimiento para la radicación de la prórroga, dentro del cual se indica que debe hacerse una nueva póliza que haga un cubrimiento sobre el tiempo solicitado por la prórroga g. La firma solicita la confirmación del servicio dispuesto por TRANSMILENIO para la consulta de la bitácora, a lo cual TRANSMILENIO confirma que será entregado a más tardar el miércoles 9 de octubre de 2019, de lo contrario la firma construye un mockup al servicio para avanzar en el proyecto.

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución
Servicio de bitácora	TRANSMILENIO	9/10/2019

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución

4. Firma Aprobación Acta		
Asistente	Cargo	Firma
JIMMY ALBERTO MARTÍNEZ MERCHAN		
Álvaro López		
Cesar Yopez		
David Monroy		