

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	
ASUNTO O TEMA: Reunión Seguimiento	Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>
Fecha: 24 de octubre de 2019	Hora inicio: 14:30. Fin: 15:30
Lugar : TRANSMILENIO S.A.	Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados
Agenda: <ul style="list-style-type: none">1. Arquitectura2. Módulo de seguridad

2. Decisiones Tomadas
<p>Arquitectura: TRANSMILENIO debe hacer el aprovisionamiento de infraestructura de GOOGLE conforme a la arquitectura diseñada por la firma</p> <p>Módulo seguridad</p> <p>La fecha estimada para la entrega del módulo de seguridad es 31/10/2019</p> <p>El Servicio bitácora debe ajustarse de forma que no afecte performance de la aplicación y que se cuente con la información actualizada por parte de la bodega de datos. El servicio será construido de forma conjunta entre TMSA y la firma</p> <p>Avance del módulo</p> <ul style="list-style-type: none">- comparar evento tiempo 90%- consulta bitácora 95%- cruza informa básica 10% <p>Inicia capacitación seguridad: 1/11/19 Finaliza capacitación seguridad: 6/11/19</p>

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución
Correo con la infraestructura (aprovisionamiento)	SOFTMANAGEMENT	
TMSA reporta las incidencias dentro de REDMINE de lo definido en las actas de aprobación realizadas en las pruebas con el usuario funcional del módulo de paraderos	TRANSMILENIO	