

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	
ASUNTO O TEMA: Sesión 2 revisión módulo de proyectos expansión y mejoramiento	Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>
Fecha: 22/10/2019	Hora inicio: 09:00 M Fin: 10:30 PM
Lugar : TRANSMILENIO S.A.	Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

El desarrollo de la reunión se enfoca en la siguiente agenda:

1. Revisión y solución de dudas alrededor de las funcionalidades del módulo de proyectos de expansión y mejoramiento

2. Decisiones Tomadas

Dentro de las decisiones está

1. Troncal y zonal son dominios de la base de datos
2. Se toma la última versión del esquema enviado por el Funcional.
3. Avance programado va en la tabla general
4. CUG052: qué sucede con las notificaciones? qué genera alerta?: las alertas son el tiempo, costo avance
5. El sistema de permitir ingresar una actividad, mediante una tabla la cual se compone de:
 - a. Nombre proyecto
 - b. Responsable (Entidad)
 - c. Descripción
 - d. Fecha vencimiento
6. Tipo de alerta no va
7. Documentos asociados a la ejecución de Proyecto
 - a. La Subgerencia Técnica envía estructura de archivos para hacer Cargue y consulta
8. Los valores de costo y tiempo son ingresado por el usuario
9. El campo Costo corresponde a: cuantía actual ejecución
10. El campo Valor planeado corresponde a: Avance Financiero programado tipo Porcentaje y es un valor ingresado por el usuario
11. Campo avance financiero ejecutado es ingresado por el usuario
12. Las fechas de corte son la base para la construcción de FileStore para lo referente a la información (documentos) asociados al proyecto

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución
Ejemplo de estructura y documentación de los documentos asociados al proyecto, al igual que la estructura de archivos que debe contener	TRANSMILENIO	