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ACTA DE REUNION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Reunién Interna[ll Reunion Externa ]
Reunion Seguimiento Sistema Naturaleza

Espacial

Fecha: 07 de mayo de 2019 Hora inicio:02:30 P.M Fin: 04:00 P.M
Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

Participantes:

César Yepez — Apoyo Gerencia de proyecto
Ronald Plazas — Arquitecto

Jaime Abella — Apoyo desarrollo

Marcela Reyes — Apoyo Base de datos

David Monroy Machado — Apoyo a la supervision

La reunion cuenta con la siguiente agenda:

1. Avance etapa de construccion

La firma manifiesta que se ha avanzado sobre el avance en las actividades

relacionadas con la etapa inicial de la construccion las cuales son:

e Disefio de base de datos geografica
Construccidn de servicios
Implementacion aplicacion base y creacién de servicios transversales
Implementacién seguridad auditoria
Desarrollo front-end
e Pruebas

Dentro de los cuales se especifica que:
El 06/05/2019 se hace la entrega por parte del equipo de disefio de softamanagement
al equipo de desarrollo de la firma los artes para ser implementados dentro del front-
end.

El 17/05/2019 se proyecta la entrega del front-end con la implementaciéon de la
autenticacién

Respecto a la revisién al modelo de base de datos geografico correspondiente al
modulo de paraderos se tratd lo siguiente:

1. El nombramiento para los archivos que se carguen en el sistema sera
implementando:
a. Prefijos
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i. doc para hacer referencia a documentos de Word
ii. cud para hacer referencia a hojas de Excel
iii. vid para hacer referencia a videos
iv. img para hacer referencia a imagenes

b. Fecha de creacion
c. Consecutivo

2. La firma debe cambiar los nombres de las tablas y atributos siguiendo el
documento de arquitectura gis enviado por TRANSMILENIO S.A, teniendo
presente que los nhombre de las tablas son en singular no en plural.

3. Para los datos presentados en el caso de uso CUG032 la firma debe modificar
el nombre de los atributos conforme a lo presentado en el caso de uso,
teniendo en cuenta que los valores dentro de la columna “CODIGO” hacen
referencia al alias del campo.

4. CUGO015 y CUGO018: ElI campo “mantenimiento” cambia de nombre por
“ejecutor” y solo puede contener dos valores:

a. TRANSMILENIO
b. IDU

5. Se propone por parte de TRANSMILENIO S.A que los descriptores sean
entidades que tengan relacion con la entidad “sefial”, dado que tiene atributos
gue son susceptibles de consulta en los casos de uso asociados al disefio de la
senal.

6. Para el caso de uso CUGQ9 se sugiere que dentro de la consulta se incluya los
siguientes datos:

a. Fecha de ejecucién
b. Historial de actualizacién
c. Tipo y subtipo de mantenimiento

7. Dentro del modelo tener presente las caracteristicas de los datos proyectados

por el caso de prueba CUG027.

2. Decisiones Tomadas

1. Tener presente el encapsulamiento dentro del desarrollo del sistema para no
hacer consultas a entidades de base de datos por parte de objetos que no
pertenecen al modulo que los gobierna.

2. La autenticacion se hace a través del servicio provisto por TRANSMILENIO S.A,
segun lo definido mediante correo electrénico el pasado 28 de febrero de 2019
a la firma.
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3. Compromisos Pactados

Actividad a Plazo de
Realizar . Ejecucion

Enviar firma de servicio de autenticacion con TRANSMILENIO 10/05/2019
usuarios de prueba
Aclarar dudas con el usuario funcional de TRANSMILENIO 10/05/2019
disefio de paraderos respecto a:
1. Las tematicas del caso de uso CUG09
deben obligatoriamente tener
observaciones?
2. A qué hace referencia el campo P56
Mes4?
3. IDU tipologia inicial 2014 a qué hace
referencia?
Revisar disefio de base de datos preliminar TRANSMILENIO 10/05/2019
enviado por la firma

4. Firma Aprobacidon Acta

Asistente

Cargo

Firma

César Yepes

Gerente Proyecto
(Apoyo)

Marcela Reyes

Apoyo - Base de
datos

Ronald Plazas

Arquitecto

Jaime Abella

Apoyo - Desarrollo

David Monroy Machado

Apoyo — supervision
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