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BOGOTA D.C.

TRANSMILENIO S.A.

ACTA DE REUNION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Reunién Internal] Reunién Externa[]
Reunion
Seguimiento

Fecha:

02 de julio de 2019 Hora inicio:11:00 A.M Fin: 12:00 A.M

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

Agenda:
1. Estado de avance en la fase de construccion:
Softmanagement manifiesta que las actividades definidas en el item del cronograma
“"CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES” se encuentran disponibles para revision,
ajustes y aprobacion.
Es importante identificar la estrategia para la migracién a los ambientes dispuestos
por TRANSMILENIO posterior a la revision, ajustes y aprobacién por parte de

TRANSMILENIO.
Dentro de las fechas definidas para las entregas el contratista tiene previstas las
siguientes:
Mddulo Fecha programada de
entrega

Paraderos 19/09/2019

Seguridad 29/09/2019

Expansion 12/09/2019

infraestructura

2. Casos de uso control de cambios:
Se realizara sesion el dia de mafiana 3 de julio de 2019, en la cual se resolveran
las dudas existentes, de forma que la firma pueda definir un costo y tiempo en
el control de cambios que se debe aplicar.

3. Geoprocesos:
La firma explica la implementacion del lenguaje de programacion Python en los
algoritmos construidos como parte del item 1.3.1.1 COSNTRUCCION DE
TRANSVERSALES del cronograma.

2. Decisiones Tomadas

1. Definir la agenda para el dia 3 de julio de 2019 que permita la soluciéon de
dudas en los casos de uso para el control de cambios

2. Todo software que deba ser mantenido por TRANSMILENIO debe implementar
el lenguaje de programacion definido por la entidad en el documento estandar
de desarrollo de software y por el contrato establecido por la firma, lo que se
encuentre por fuero de ello debe migrarse antes de ser aceptado.
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3. El software que se encuentre desarrollado en un lenguaje de programacion
diferente al definido en el lineamiento del contrato sera aceptado bajo las
siguientes condiciones:

a. Es ejecutado una sola vez en la implementacion y operacion del sistema.
b. ArcGIS lo construye de forma automatica, sin requerimientos de
manipulacién humana en su ejecucion.

3. Compromisos Pactados

Actividad a Plazo de
- Responsable . g
Realizar Ejecucion

4. Firma Aprobacidon Acta

Asistente Cargo Firma

Martha Huérfano

Alvaro Lopez

Cesar Yepez

Ronald Plazas.

David Monroy
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4. Firma Aprobacion Acta
Asistente Cargo Firma
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