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ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ 

ASUNTO O TEMA: 

Reunión  

Seguimiento 

Reunión Interna        Reunión Externa  

Fecha:  

02 de julio de 2019 
Hora inicio:11:00 A.M           Fin: 12:00 A.M 

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia   (Formato R-OP-006)  

 
1. Temas tratados  

Agenda: 
1. Estado de avance en la fase de construcción: 

Softmanagement manifiesta que las actividades definidas en el ítem del cronograma 
“CONSTRUCCIÓN DE TRANSVERSALES” se encuentran disponibles para revisión, 
ajustes y aprobación.  
Es importante identificar la estrategia para la migración a los ambientes dispuestos 
por TRANSMILENIO posterior a la revisión, ajustes y aprobación por parte de 
TRANSMILENIO. 
Dentro de las fechas definidas para las entregas el contratista tiene previstas las 
siguientes: 

Módulo Fecha programada de 
entrega 

Paraderos 19/09/2019 

Seguridad 29/09/2019 

Expansión 
infraestructura 

12/09/2019 

 

2. Casos de uso control de cambios: 
Se realizará sesión el día de mañana 3 de julio de 2019, en la cual se resolverán 
las dudas existentes, de forma que la firma pueda definir un costo y tiempo en 
el control de cambios que se debe aplicar. 

3. Geoprocesos: 
La firma explica la implementación del lenguaje de programación Python en los 
algoritmos construidos como parte del ítem 1.3.1.1 COSNTRUCCIÓN DE 
TRANSVERSALES del cronograma. 

 

 
 

2. Decisiones Tomadas 

1. Definir la agenda para el día 3 de julio de 2019 que permita la solución de 
dudas en los casos de uso para el control de cambios 

2. Todo software que deba ser mantenido por TRANSMILENIO debe implementar 
el lenguaje de programación definido por la entidad en el documento estándar 
de desarrollo de software y por el contrato establecido por la firma, lo que se 
encuentre por fuero de ello debe migrarse antes de ser aceptado. 

x
X
X
X 
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3. El software que se encuentre desarrollado en un lenguaje de programación 
diferente al definido en el lineamiento del contrato será aceptado bajo las 
siguientes condiciones: 
a. Es ejecutado una sola vez en la implementación y operación del sistema. 
b. ArcGIS lo construye de forma automática, sin requerimientos de 

manipulación humana en su ejecución. 
 

 
3. Compromisos Pactados  

Actividad a  

Realizar 
Responsable 

Plazo de 

Ejecución 
   

   

   

   

   

   

   
 

 
 
 
 

4. Firma Aprobación Acta 

Asistente Cargo Firma 

Martha Huérfano   

Álvaro López   

Cesar Yepez   

Ronald Plazas.   

David Monroy   
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4. Firma Aprobación Acta 

Asistente Cargo Firma 

   

   

   

   

 


