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ACTA DE REUNION Y/O COMITE

Reunion

Seguimiento

ASUNTO O TEMA: Reunién Internal] Reunién Externa[]

Fecha:

3 de octubre de 2019

Hora inicio: 10:00. Fin: 11:00

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

Agenda:

1. Estado de avance en la fase de construccion
2. Prérroga

2. Decisiones Tomadas

b.

Respecto al estado de avance
a.

El porcentaje de avance se mide sobre los entregables del proyecto
aprobados.

TRANSMILENIO, presenta el esquema de trabajo sobre el cual se
desarrollan las pruebas con el usuario funcional, teniendo como fecha de
terminacioén el lunes 7 de octubre de 2019

TRANSMILENIO, comenta que la disponibilidad de los usuarios funcionales
juega un papel importante en proceso de las pruebas, ya que es con ellos
que se firma el acta de recibo a satisfaccion.

El contratista menciona la importancia de terminar las pruebas con los
usuarios funcionales, a fin de proceder a entrar en las nuevas etapas de
pruebas a los otros modulos.

La firma, manifiesta que se estan redoblando esfuerzos en la atencion a
las incidencias con el fin de terminar la entrega final del modulo de
paraderos.

Se presenta a la firma el procedimiento para la radicacion de la prérroga,
dentro del cual se indica que debe hacerse una nueva poliza que haga un
cubrimiento sobre el tiempo solicitado por la prorroga

La firma solicita la confirmacidn del servicio dispuesto por TRANSMILENIO
para la consulta de la bitacora, a lo cual TRANSMILENIO confirma que sera
entregado a mas tardar el miércoles 9 de octubre de 2019, de lo contrario
la firma construye un mockup al servicio para avanzar en el proyecto.

3. Compromisos Pactados

Actividad a Plazo de
Realizar Responsable Ejecucion
J
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3. Compromisos Pactados

Actividad a
Realizar

Responsable

Plazo de
Ejecucion

4. Firma Aprobacion Acta

Asistente Cargo

Firma

MERCHAN

JIMMY ALBERTO MARTINEZ

Alvaro Lépez

Cesar Yepez

David Monroy
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