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ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ 

ASUNTO O TEMA: 

Reunión  

Seguimiento 

Reunión Interna        Reunión Externa  

Fecha:  

3 de octubre de 2019 
Hora inicio: 10:00.          Fin: 11:00 

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia   (Formato R-OP-006)  

 
1. Temas tratados  

Agenda: 
1. Estado de avance en la fase de construcción 
2. Prórroga 

 

 
 

2. Decisiones Tomadas 

Respecto al estado de avance 
a. El porcentaje de avance se mide sobre los entregables del proyecto 

aprobados. 
b. TRANSMILENIO, presenta el esquema de trabajo sobre el cual se 

desarrollan las pruebas con el usuario funcional, teniendo como fecha de 
terminación el lunes 7 de octubre de 2019 

c. TRANSMILENIO, comenta que la disponibilidad de los usuarios funcionales 
juega un papel importante en proceso de las pruebas, ya que es con ellos 
que se firma el acta de recibo a satisfacción. 

d. El contratista menciona la importancia de terminar las pruebas con los 
usuarios funcionales, a fin de proceder a entrar en las nuevas etapas de 
pruebas a los otros módulos. 

e. La firma, manifiesta que se están redoblando esfuerzos en la atención a 
las incidencias con el fin de terminar la entrega final del módulo de 
paraderos. 

f. Se presenta a la firma el procedimiento para la radicación de la prórroga, 
dentro del cual se indica que debe hacerse una nueva póliza que haga un 
cubrimiento sobre el tiempo solicitado por la prórroga 

g. La firma solicita la confirmación del servicio dispuesto por TRANSMILENIO 
para la consulta de la bitácora, a lo cual TRANSMILENIO confirma que será 
entregado a más tardar el miércoles 9 de octubre de 2019, de lo contrario 
la firma construye un mockup al servicio para avanzar en el proyecto. 

 

 
3. Compromisos Pactados  

Actividad a  

Realizar 
Responsable 

Plazo de 

Ejecución 
Servicio de bitácora TRANSMILENIO 9/10/2019 

x
X
X
X 
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3. Compromisos Pactados  

Actividad a  
Realizar 

Responsable 
Plazo de 

Ejecución 
   

   

   

   

   

   
 

 
 
 
 

4. Firma Aprobación Acta 

Asistente Cargo Firma 

JIMMY ALBERTO MARTÍNEZ 
MERCHAN 

  

Álvaro López   

Cesar Yepez   

David Monroy   

 


