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ALCALDI& MAYOR
BOGOTA D.C.

TRANSMILENIO S.A.

ACTA DE REUNION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Reunién Internal] Reunién Externa[]
Reunion
Seguimiento

Fecha:

07 de noviembre de 2019 Hora inicio: 08:30. Fin: 09:30

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

Agenda:
1. Avance entregas
2. Pruebas Médulo Seguridad
3. Mddulo Infraestructura

2. Decisiones Tomadas

1. Avance entregas
a. Mddulo Seguridad
Fechas de capacitacion: 7 maximo el 8 de noviembre
2. Pruebas mddulo de seguridad
Pruebas usuario funcional: entre el 12 y el 14 de noviembre de 2019
Importante solo reportar lo bloqueante y hacer el manejo de las incidencias
como se hizo en el médulo de paraderos

Importante el 20 de noviembre de 2019 radicar Factura correspondiente al pago 3

3. Moddulo de infraestructura:

a. Fecha de entrega: 15/11/2019, se entregan los casos de uso que se
tengan, teniendo en cuenta que es importante que dentro de las
funcionalidades entregadas, se cuente con entregas de flujos completos
de informacidén (cargue y consulta)

b. Dentro de las funcionales

i. Consultar documentacion para esa fecha
i. Crear proyecto

iii. Generar alertas

iv. Consultar capa geografica

Revisar documento Arquitectura
el martes 12/11/19 revisidn de la arquitectura para aprovisionamiento
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3. Compromisos Pactados

Actividad a Plazo de
Realizar . Ejecucion
Correo con el agendamiento a la reunién TRANSMILENIO
para tratar el tema de aprovisionamiento en
GCP
Agendar reuniones para la transferencia de TRANSMILENIO

conocimiento del médulo de seguridad
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