LR
egge
QAL
ALCALDI& MAYOR
BOGOTA D.C.

TRANSMILENIO S.A.

ACTA DE REUNION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Reunién Internal] Reunién Externa[]
Reunion
Seguimiento

Fecha: - _..
24 de octubre de 2019 Hora inicio: 14:30. Fin: 15:30

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

Agenda:
1. Arquitectura
2. Mddulo de seguridad

2. Decisiones Tomadas

Arquitectura:

TRANSMILENIO debe hacer el aprovisionamiento de infraestructura de GOOGLE
conforme a la arquitectura disefiada por la firma

Modulo seguridad
La fecha estimada para la entrega del mddulo de seguridad es 31/10/2019

El Servicio bitacora debe ajustarse de forma que no afecte performance de la
aplicacion y que se cuente con la informacidn actualizada por parte de la bodega de
datos.

El servicio sera construido de forma conjunta entre TMSA y la firma

Avance del modulo
- comparar evento tiempo 90%
- consulta bitacora 95%
- cruza informa basica 10%

Inicia capacitacién seguridad: 1/11/19
Finaliza capacitacion seguridad: 6/11/19
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3. Compromisos Pactados
Ac:ivic_lad a Responsable P_Iazo !:I’e
ealizar Ejecucion

Correo con la infraestructura SOFTMANAGEMENT
(aprovisionamiento)
TMSA reporta las incidencias dentro de TRANSMILENIO

REDMINE de lo definido en las actas de
aprobacion realizadas en las pruebas con el
usuario funcional del médulo de paraderos
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