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ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ 

ASUNTO O TEMA: 

Reunión  

Seguimiento 

Reunión Interna        Reunión Externa  

Fecha:  

24 de octubre de 2019 
Hora inicio: 14:30.          Fin: 15:30 

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia   (Formato R-OP-006)  

 
1. Temas tratados  

Agenda: 
1. Arquitectura 
2. Módulo de seguridad 

 
 

2. Decisiones Tomadas 

 
Arquitectura: 
TRANSMILENIO debe hacer el aprovisionamiento de infraestructura de GOOGLE 
conforme a la arquitectura diseñada por la firma 
 
Módulo seguridad 
 
La fecha estimada para la entrega del módulo de seguridad es 31/10/2019 
 
El Servicio bitácora debe ajustarse de forma que no afecte performance de la 
aplicación y que se cuente con la información actualizada por parte de la bodega de 
datos. 
El servicio será construido de forma conjunta entre TMSA y la firma  
 
Avance del módulo 
 - comparar evento tiempo 90% 
 - consulta bitácora 95% 
 - cruza informa básica 10% 
 
Inicia capacitación seguridad: 1/11/19 
Finaliza capacitación seguridad: 6/11/19 
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3. Compromisos Pactados  

Actividad a  
Realizar 

Responsable 
Plazo de 

Ejecución 
Correo con la infraestructura 
(aprovisionamiento) 
 

SOFTMANAGEMENT  

TMSA reporta las incidencias dentro de 
REDMINE de lo definido en las actas de 
aprobación realizadas en las pruebas con el 
usuario funcional del módulo de paraderos 

TRANSMILENIO  

   
 

 
 
 
 


