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ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ 

ASUNTO O TEMA: 

Reunión Seguimiento Sistema Naturaleza 

Espacial 
 

Reunión Interna        Reunión Externa  

Fecha:  

26 de marzo de 2019 
Hora inicio:2:00 P.M           Fin: 2:30 P.M 

Lugar : TRANSMILENIO Lista de Asistencia   (Formato R-OP-006)  

 
1. Temas tratados  

 
Los documentos relacionados con el primer entregable de contrato, según la 
presentación realizada por la firma Softmanagement. 

 

1. Plan de calidad esta ok 

2. Plan de personal: se sugiere que el documento contenga solo lo que está 
acreditado, no se pueden suplantar las responsabilidades observaciones y 
que de los lineamientos 

3. Plan de riesgos: Se identifican dos (2) riesgos de los cuales: 

a. No entender las especificaciones: no es claro para Álvaro, el riesgo no 
puede ser sobre la responsabilidad que existe 

b. Un riesgo es tomar un modelo de entidad-relación, dado que impacta 
en el mantenimiento de la herramienta y la vida útil del sistema es 
bastante corta. 

c. Se sugieren dos cosas: 
i. Los riesgos se incorporan en la medida que se vayan presentando 

ii. Incorporar el primer riesgo como: si no están listas las 
interfaces con los sistemas que debe interactuar se 
puede perjudicar el alcance del proyecto o el costo 

d. El plazo máximo para la respuesta por parte de TRANSMILNEIO a un 
documento es de una (1) semana. 

 
 

2. Decisiones Tomadas 

 
1. La revisión de los documentos no puede ser superior a una (1) semana por parte 
de TRANSMILENIO  
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3. Compromisos Pactados  

Actividad a  
Realizar 

Responsable 
Plazo de 

Ejecución 
Revisión y respuesta a los documentos 
revisados enviados por el contratista, 
correspondientes al primer entregable  

Softmanagement 04/03/2019 

 

 
 
 
 

4. Firma Aprobación Acta 

Asistente Cargo Firma 

Martha Huérfano Gerente Proyecto  

Martha Cortés Gerente Proyecto 
(Apoyo) 

 

Álvaro López Director del Plan de 
Sistema de 
Información  

 

David Monroy Machado 
 

Gerente Técnico 
Interno 

 

 


