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ACTA DE REUNION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Reunién Interna[ll Reunion Externa ]
Reunion Seguimiento Sistema Naturaleza

Espacial

Fecha:

26 de marzo de 2019 Hora inicio:2:00 P.M Fin: 2:30 P.M
Lugar : TRANSMILENIO Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

Los documentos relacionados con el primer entregable de contrato, segun la
presentacion realizada por la firma Softmanagement.

1. Plan de calidad esta ok
2. Plan de personal: se sugiere que el documento contenga solo lo que esta
acreditado, no se pueden suplantar las responsabilidades observaciones y
que de los lineamientos
3. Plan de riesgos: Se identifican dos (2) riesgos de los cuales:
a. No entender las especificaciones: no es claro para Alvaro, el riesgo no
puede ser sobre la responsabilidad que existe
b. Un riesgo es tomar un modelo de entidad-relacion, dado que impacta
en el mantenimiento de la herramienta y la vida Gtil del sistema es
bastante corta.
c. Se sugieren dos cosas:
i. Los riesgos se incorporan en la medida que se vayan presentando
ii. Incorporar el primer riesgo como: si no estan listas las
interfaces con los sistemas que debe interactuar se
puede perjudicar el alcance del proyecto o el costo
d. El plazo maximo para la respuesta por parte de TRANSMILNEIO a un
documento es de una (1) semana.

2. Decisiones Tomadas

1. La revisiéon de los documentos no puede ser superior a una (1) semana por parte
de TRANSMILENIO
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3. Compromisos Pactados

Actividad a Plazo de
. Responsable . g
Realizar Ejecucion
Revisidbn y respuesta a los documentos Softmanagement 04/03/2019
revisados enviados por el contratista,
correspondientes al primer entregable
4. Firma Aprobacidon Acta
Asistente Cargo Firma

Martha Huérfano

Gerente Proyecto

Martha Cortés

Gerente Proyecto
(Apoyo)

Alvaro Lopez

Director del Plan de
Sistema de
Informacion

David Monroy Machado

Gerente Técnico
Interno
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