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ALCALDI& MAYOR
BOGOTA D.C.

TRANSMILENIO S.A.

ACTA DE REUNION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Reunion Internallll Reunion Externa ]
Sesion 2 revision modulo de proyectos
expansién y mejoramiento

Fecha: 22/10/2019

Hora inicio:09:00 M Fin: 10:30 PM

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

1.

El desarrollo de la reunidn se enfoca en la siguiente agenda:

Revision y solucion de dudas alrededor de las funcionalidades del médulo de

proyectos de expansidén y mejoramiento

2.

Decisiones Tomadas

N

N o

8.
9.

10.El campo Valor planeado corresponde a: Avance Financiero programado tipo

Dentro de las decisiones esta

Troncal y zonal son dominios de la base de datos
Se toma la ultima version del esquema enviado por el Funcional.
Avance programado va en la tabla general
CUGO052: qué sucede con las notificaciones? qué genera alerta?: las alertas
son el tiempo, costo avance
El sistema de permitir ingresar una actividad, mediante una tabla la cual se
compone de:
a. Nombre proyecto
b. Responsable (Entidad)
c. Descripcién
d. Fecha vencimiento
Tipo de alerta no va
Documentos asociados a la ejecucién de Proyecto
a. La Subgerencia Técnica envia estructura de archivos para hacer
Cargue y consulta
Los valores de costo y tiempo son ingresado por el usuario
El campo Costo corresponde a: cuantia actual ejecucion

Porcentaje y es un valor ingresado por el usuario

11.Campo avance financiero ejecutado es ingresado por el usuario
12.Las fechas de corte son la base para la construccion de FileStore para lo

referente a la informacion (documentos) asociados al proyecto
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3. Compromisos Pactados

Actividad a
Realizar

Responsable

Plazo de
Ejecucion

Ejemplo de estructura y documentacion de
los documentos asociados al proyecto, al
igual que la estructura de archivos que debe
contener

TRANSMILENIO
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