
 
 

R-OP-004 –Septiembre 2016  1 
 

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ 

ASUNTO O TEMA: 

Sesión 2 revisión módulo de proyectos 

expansión y mejoramiento 

Reunión Interna        Reunión Externa  

Fecha: 22/10/2019 

 
Hora inicio:09:00 M           Fin: 10:30 PM 

Lugar : TRANSMILENIO S.A. Lista de Asistencia   (Formato R-OP-006)  

 
1. Temas tratados  

El desarrollo de la reunión se enfoca en la siguiente agenda: 
 

1. Revisión y solución de dudas alrededor de las funcionalidades del módulo de 
proyectos de expansión y mejoramiento 

 
2. Decisiones Tomadas 

Dentro de las decisiones está 
 

1. Troncal y zonal son dominios de la base de datos 
2. Se toma la última versión del esquema enviado por el Funcional. 
3. Avance programado va en la tabla general 
4. CUG052: qué sucede con las notificaciones? qué genera alerta?: las alertas 

son el tiempo, costo avance 
5. El sistema de permitir ingresar una actividad, mediante una tabla la cual se 

compone de: 
a. Nombre proyecto 
b. Responsable (Entidad) 
c. Descripción 
d. Fecha vencimiento 

6. Tipo de alerta no va 
7. Documentos asociados a la ejecución de Proyecto 

a. La Subgerencia Técnica envía estructura de archivos para hacer 
Cargue y consulta 

8. Los valores de costo y tiempo son ingresado por el usuario 
9. El campo Costo corresponde a: cuantía actual ejecución 
10. El campo Valor planeado corresponde a: Avance Financiero programado tipo 

Porcentaje y es un valor ingresado por el usuario 
11. Campo avance financiero ejecutado es ingresado por el usuario 
12. Las fechas de corte son la base para la construcción de FileStore para lo 

referente a la información (documentos) asociados al proyecto 
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3. Compromisos Pactados  

Actividad a  
Realizar 

Responsable 
Plazo de 

Ejecución 
Ejemplo de estructura y documentación de 
los documentos asociados al proyecto, al 
igual que la estructura de archivos que debe 
contener 

TRANSMILENIO  

   

   

   

   
 
 


